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Dotyczy: postepowania p.n. ,Strzelce-rozbudowa szkoty”

Ponizej przedstawiamy pytania i odpowiedzi oraz zmiany dotyczace ww. postepowania

I Czesé

Pytanie 1

Jaka Jest ostateczna kolorystyka stolarki okiennej ?

Na rys. A-12 (zestawienie stolarki) s zapisy: Okna PCV w kolorze grafit lub zieler, w tabeii zapis okna koloru
biatego. Dodatkowo zapisano, ze stolarke naleiy przyjaé w Il grupie cenowe;j.

Ad. 1 Ostateczna kolorystyka stolarki okiennej bedzie w kolorze grafitowym

Pytanie 2

Czy przy oknach kolor ma by¢ jednostronny czy dwustronny ? Jest to istotna kwestia cenotwdrcza, poniewas
przy jednostronnym kolorze doplata wynosi 25 % (do standardowej weyceny w kolorze biatym), przy kolorze
dwustronnym doplata wynosi 40 %.

Ad.2

Okna w czedci rozbudowy szkoly wykonad jako biate jak w istniejgcym budynku szkoty, natomiast dta sali

gimnastycznej i zaplecza {szatni) wykonad jak grafitowa w calosci okna.

Pytanie 3

Jaka przewidziana jest kolorystyka drzwi zewnetrznych aluminiowych ? W zestawieniu stolarki kolor bragzowy
lub grafitowy — jest to réwniez istotny czynnik cenotwdérczy.

Na zestawieniach stolarki jest uwaga, ze ostateczng kolorystyke wybiera Inwestor, jednak dia ujednolicenia
wycen na etapie przetargu prosimy o wskazanie konkretnych kolordw.

Ad.3 Drzwi aluminiowe zewnetrzne wykonac w kolorze grafitowym dla wszystkich drzwi zewnetrznych.

Pytanie 4

Prosze o zmiane § 8 pkt 1 umowy na:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot objety niniejszg umowg na okres
...... miesiecy, a na zamontowane urzgdzenia zgodnie z gwarancjg udzielong przez Producenta.

Ad. 4 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane ww. zapisu.

Il Czesé

Pytanie 5

Prosze o odniesienie sie do terminu wykonania pierwszego etapu prac:

Czy w terminie pierwszym nalezy wykonac réowniez dobudowe skladajgca sie z dwdch sal lekcyjnych?

Wyliczajac terminy:

Podpisanie umowy w najlepszym wypadku powinno odbyc sie do kofca kwietnia zatem na wykonanie zadania
mamy zaledwie cztery miesigce.

Zabetonowany strop o rozpietoici pow. 6m naleiny utrzymywac w deskowaniu min 28 dni wg specyfikacji
technicznej WIORB zalaczonej do dokumentacji zatem czas na wykonanie zadania zmniejsza sie o miesigc
poniewaz prowadzenie dalszych prac wewnatrz budynku nie jest moiliwe.



Wykonanie Tynkdw wewnetrznych, warstwy chudego betonu, warstwy posadzki betonowej, ulozenia ptytek to
minimum ckres 7 dni na dalsze kontynuowanie prac po wykonanym kaidym zadaniu czyli 28 dni

Na wykonanie zadania pozostajg dwa miesigce. Pozbycie sie wilgoci technologicznej w takim czasie nie jest
moizliwe. Prosze o informacje czy nadal termin wykonania zadania jest logiczny ?

Ad. 5 W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy zmienil termin i podzielit zadanie na Ill etapy:
1) do 15.08.2018 - | etap {j. pomieszczenia wewnglrzne Szkoly po przebudowie wraz z instalacjami
2)dp 31.10.2018 - ll etap tj. nowe pornieszczenia (izby lekcyjne) szkoly po rozbudowie wraz z instalacjami,
2)do 10.08.2019 - Il etap 4. sala gimnastyczna oraz pozostale elementy zadania wraz z elewacjamina budynkach.”

Informacja o powyiszej zmianie upubliczniona zostala w dniu 06.04.2018

Pytanie 6

Jakie kary obowigzujg za niedotrzymanie terminu pierwszej czesci zadania.
Ad. 6 Kara za niedotrzymanie terminu wskazana jest w § 10 - Kary umowne ust. 2 pkt 1.
Dotyczy kazdej czesci zadania

Il Czesé

W zal. Nr 9.3 przedmiar sala (b. sanitarna) - wprowadza sie zmiany:
-w poz. 97 w grupie 1.5 zewnetrzne instalacje wodociggowe
»Naleiy przyjac srednice rurociggu 90 mm oraz zwiekszy¢ dlugosé z 5,0 m na 55,0 m

”

- w poz. 101 w grupie 1.5 zewnetrzne instalacje wodociggowe
»~Montai hydrantdw powinien zawiera¢ rdwniez montaz zasuw o §r. 80 mm”

- w poz. 112 w grupie 1.5 zewnetrzne instalacje wodociggowe
.Naleiy przyjac w wycenie 2 szt. a nie 1 szt.”

- w poz. 123 w grupie 1.6 zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
«Nalezy przyjac w wycenie 5 szt, a nie 1 szt.”

PONADTO:

« Przy wlaczeniu do istniejgcego zbiornika pompowni sciekdw nalezy skalkulowa¢ w cenie rozbidrke czesciowa
ogrodzenia, polbruku oraz prace odiworzeniowe tych elementdw. Koniecznym rdwniez jest takie dostarczenie
przez Wykonawce protokotdw odbioru z Miejskich Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Chodziezy dotyczacych
robét przytaczeniowych do istniejgcego wodociagu i kanalizacji sanitarnej”.

W 2wigzku z ww. odpowiedziami zmianie ulega przedmiar tj. Zat. Nr 9.3 do SIWZ, ktory staje sie
cbowigzujacy (zamiost poprzedniego) od dnia zamieszczenia go w dn. 10.04.2018. na stronie internetowe;j
www.gminachodziez.pl , na ktérej znajdujg sie rowniei pozostale dokumenty dotyczgce ww. postepowania,

Zataczamy réwniez zmieniony Zat. Nr 8 — Wz6r umowy, uwzgledniajacy podzial zadania na Ili etapy.

Informujemy, ze zgodnie z upubliczniona w dniu 06.04.2018 roku informacja
zmieniony zostal termin skltadania ofert z daty 10.04.2018 r. na 16.04.2018 r.

ta Grzefy



